Dodatok č.1
k Zmluve o dielo **zo dňa** 24. Februára 2016
uzatvorený v zmysle § 536 a nasl. Obchodného zákonníka, na zhotovenie diela
„Rekonštrukcia miestnej komunikácie“

(ďalej aj „dodatok“)

Čl. I
ZMLUVNÉ STRANY

1.1. **Zhotoviteľ**

Obchodné meno:	DUVYSTAV s.r.o.
Sídlo:	Kupeckého 85, 902 01 Pezinok
IČO:	35 786 639
DIČ:	2020204725
IČ DPH:	SK2020204725
Zápis:	V obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel: s.r.o., vložka číslo 21559/B
Bankové spojenie:	SLSP a.s. pobočka Pezinok
Číslo účtu:	182394775/0900
Bankové spojenie:	Oberbank AG pobočka zahraničnej banky v SR
Číslo účtu:	2301228868/8370
Zastúpený:	Dušan Vydra, Ing. Denis Vydra

(ďalej iba ako „**Zhotoviteľ**“)

1.2. **Objednávateľ**

Obchodné meno:	Obec Hrubý Šúr
Sídlo:	Hrubý Šúr 205, 903 01 Hrubý Šúr
IČO:	00305987
DIČ:	2021006658
Bankové spojenie:	Uni CreditBank
Číslo účtu:	SK20 1111 0000 0066 0249 7007

Zastúpený vo veciach zmluvných: Ing. Adrián Takács – starosta obce
Zastúpenie vo veciach stavebno - technických:
Ing. Ladislav Kobza
tel. č. 0911 415 531
e-mail: kobzastav@gmail.com
(ďalej len „Stavebný dozor“);

(ďalej len ako „**Objednávateľ**“)

V súlade s Čl. III, bod 3.1, 3.3 a Čl. IV, bod 4.1., Zmluvy o dielo zo dňa 24. Februára 2016 uzatvorenej medzi zmluvnými stranami (ďalej aj „Zmluva o dielo“) a v súlade s § 18 ods. 1 písm. c) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní sa zmluvné strany dohodli na uzatvorení tohto dodatku.

Čl. II
PREDMET DODATKU A CENA DIELA

1. Predmetom dodatku je zmena ceny diela a to z titulu chýbajúcich a nesprávne uvedených položiek v tendrovom výkaze výmer s tým, že sa niektoré nesprávne uvedené položky odpočítavajú a chýbajúce položky v tendrovom výkaze výmer sa pripočítavajú.

„Rekonštrukcia miestnej komunikácie“ v obci Hrubý Šúr

2. Na základe uvedeného sa pôvodná cena diela mení nasledovne:

Pôvodná cena diela	50.858,99 € bez DPH / 61.030,79 € s DPH/
Odpočty a prípočty naviac práce č.1	2.212,77 € bez DPH / 2.655,32 € s DPH/
Nová cena diela	53.071,76 € bez DPH / 63.686,11 € s DPH/

(slovom: šesťdesiatritisícšesťstoosemdsiatšesť eur a jedenásť centov s DPH)

Čl. III
TERMÍN A **ČAS PLNENIA**

1. Zmluvné strany sa dohodli na nasledovných termínoch realizácie a dokončenia diela:

Odovzdanie staveniska : 20. Júla 2020
Zahájenie prác: 27. Júla 2020
Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať objednávateľovi dielo do 27. októbra 2020.

K odovzdaniu staveniska je povinný objednávateľ odovzdať zhotoviteľovi nasledovné:

- Právoplatné stavebné povolenie
- 2x projektovú dokumentáciu v papierovej forme
- Aktuálne platné stanoviská dotknutých orgánov štátnej správy k predmetnej stavbe
- Protokoly z vytýčenia jestvujúcich podzemných sietí
- Odovzdanie vytýčených jestvujúcich sietí priamo v teréne
- Odsúhlasené výkresy trvalé a dočasné dopravné značenie príslušným oddelením policajného zboru
- Súhlas príslušného orgánu s rozmiestnením DDZ na príslušnej komunikácii – dopravné určenie
- Plochu pre zariadenie staveniska
- Určenie miesta pre uloženie výkopovej zeminy a kameniva v intraviláne obce

Starosta obce berie na vedomie nasledovné skutočnosti ohľadne následného používania predmetnej komunikácie počas výstavby a po ukončení betonáže:

- Nemožnosť používať predmetnú komunikáciu obyvateľmi danej ulice počas výstavby

- Nemožnosť používať predmetnú komunikáciu prejazd osobnými a nákladnými autami a to 28 dní po ukončení poslednej betonáže

V prípade ak dôjde zo strany obyvateľov obce k mechanickému poškodeniu betónovej komunikácie z titulu nedodržania týchto podmienok, zhotoviteľ za tieto poškodenia nebude niesť záruku a budú opravené na náklady obce.

Čl. IV
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. V ostatných častiach zostáva Zmluva o dielo bezo zmeny.

2. Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť po splnení nasledovných podmienok:
   - Zverejnenie dodatku v zmysle § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov.

3. Zmluvné strany zhodne vyhlasujú, že sa podrobne oboznámili s celým obsahom tohto dodatku, porozumeli mu a nemajú k nemu žiadne výhrady, pripomienky a ani ďalšie návrhy na doplnenie. Na znak toho ho vlastnoručne podpisujú.

4. Tento dodatok je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o dielo. Je vyhotovený v dvoch exemplároch, z toho jeden pre objednávateľa a jeden pre zhotoviteľa.

Príloha č. 1:
Rozpočet naviac práce č.1 – odpočty a prípočty

V Bratislave, dňa : 16.06. 2020

V Hrubom Šúre, dňa : 16.06. 2020

Za Zhotoviteľa:

Za Objednávateľa:

.....

Dušan Vydra
Konateľ spoločnosti DUVYSTAV s.r.o.

.....

Ing. Adrián Takács – starosta obce